

7.4. CRONOGRAMA DE PROCEDIMENTOS DO EDITAL

CRONOGRAMA DE PROCEDIMENTOS	PERÍODO
PLENO PARA APROVAÇÃO DO EDITAL	04/11/2025
Publicação do Edital de Seleção de Projetos FMCA-2024 no Diário Oficial do Município do Recife, site e redes sociais do COMDICA	20/11/2025
Inscrição dos Projetos na Plataforma	11/12/25 a 11/01/26
Análise da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação	12/01/2026 a 16/01/2026
Avaliação dos projetos (AVALIADORES EXTERNOS)	26/01/2026 a 11/02/2026
Análise da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação	23/02/2026 a 27/02/2026
Pleno de deliberação dos resultados das avaliações dos Projetos	03/03/2026
Publicação dos resultados das avaliações dos Projetos no Diário Oficial do município, site e redes sociais do COMDICA	05/03/2026
Prazo para Recursos contra os resultados das avaliações dos Projetos	06/03/2026 a 09/03/2026
Pleno de homologação da decisão dos recursos e da lista dos projetos a serem cofinanciados pelo FMCA – Recife	10/03/2026
Publicação da homologação	12/03/2026
Entrega da documentação necessária a firmação do Termo de Colaboração SETOR FINANCEIRO	17/03/2026
Oficinas POR EIXOS DE COFINANCIAMENTO nas áreas pedagógica, comunicação e financeira de orientação para execução dos Planos de Trabalho, conforme data e horário comunicados pelos setores responsáveis.	14 e 15/04/2026
Assinatura do Termo de Colaboração.	28/04/2026
Período de Execução do Projeto	30/04/2026 a 28/02/2027
Repasse financeiro – 1ª parcela – 60%	Até 30/04/2026
Período de Execução da 1ª Fase	30/04/2026 a 30/09/2026
Entrega da 1ª Prestação de contas Pedagógica e Financeira	Até 10/10/2026
Conferência da Prestação de Contas Financeira – 1ª Fase	Até 20/11/2026
Repasse financeiro – 2ª parcela – 40%	Até 30/11/2026
Período de Execução da 2ª Fase	01/10/2026 a 28/02/2027
Entrega da 2ª Prestação de contas Pedagógica e Financeira	Até 30/03/2027
Entrega do Relatório de Impacto	Até 30/04/2027
Entrega da Prestação de Contas Financeira – Prestação de contas final	Até 30/06/2027